































































































































































































































LEGENDA:

-  LAVORO ESEGUITO DALL'IMPRESA PRINCIPALE
-  LAVORO ESEGUITO DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE O SECONDARIA
-  LAVORO ESEGUITO DA PIU' IMPRESE
-  SOSPENSIONE DEI LAVORI
-  INTERFERENZE TRA DIFFERENTI IMPRESE E/O LAVORAZIONI
-  IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE:
-  IMPRESA PRINCIPALE CHE SVOLGE LAVORI EDILI E COORDINA I LAVORI
-  IMPRESA LAVORI TERMIDRAULICI
-  IMPRESA LAVORI ELETTRICI
-  IMPRESA CHE ESEGUE LAVORI DI FALEGNAMERIA
-  PERIODI E FASI DI LAVORO CON MAGGIORI E PIU' GRAVI RISCHI DI INCIDENTI
-  RIUNIONE DI COORDINAMENTO
-  VERIFICA ISPETTIVA
-  VERIFICA NUOVA IMPRESA

WBS DITTA CHE ESEGUE LA LAVORAZIONE		PROGRAMMA DEI LAVORI	1° SETTIMANA	2° SETTIMANA	3° SETTIMANA	4° SETTIMANA	5° SETTIMANA	6° SETTIMANA	7° SETTIMANA	8° SETTIMANA	9° SETTIMANA	10° SETTIMANA	11° SETTIMANA	12° SETTIMANA	13° SETTIMANA	14° SETTIMANA	15° SETTIMANA
1.1	IMPRESA PRINCIPALE	- POSA DELLA RECINZIONE DI CANTIERE, LE LUCI NOTTURNE ED I CARTELLI DI CANTIERE.....															
1.2	IMPRESA PRINCIPALE	- DEMOLIZIONE DELLE COPERTURE															
1.3	IMPRESA PRINCIPALE	- DEMOLIZIONE DEI SOLAI IN LEGNO AMMALORATI															
1.4	IMPRESA PRINCIPALE	- CONSOLIDAMENTO STATICO DEI MURI E DELLE FONDAZIONI															
1.5	IMPRESA PRINCIPALE	- REALIZZAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI DELL'ASCENSORE ESTERNO															
1.6	IMPRESA LAVORI TERMIDRAULICI	- SOSTITUIRE L'IMPIANTO TERMIDRAULICO															
1.7	IMPRESA LAVORI ELETTRICI	- SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO															
1.8	IMPRESA LAVORI DI FALEGNAMERIA	- SOSTITUZIONE DEGLI INFIBSI															
1.9	IMPRESA PRINCIPALE	- REALIZZAZIONE DELLE FINITURE															
1.10	IMPRESA PRINCIPALE	- POSA DELLE PAVIMENTAZIONI															
1.11	IMPRESA LAVORI DI FALEGNAMERIA	- POSA DEGLI ARREDAMENTI															
1.12	IMPRESA PRINCIPALE	- RIMOZIONE DELLA RECINZIONE DI CANTIERE, LE LUCI NOTTURNE, ED I CARTELLI DI CANTIERE.....															

16° SETTIMANA	17° SETTIMANA	18° SETTIMANA	19° SETTIMANA	20° SETTIMANA	21° SETTIMANA	22° SETTIMANA	23° SETTIMANA	24° SETTIMANA	25° SETTIMANA	26° SETTIMANA	27° SETTIMANA	28° SETTIMANA	29° SETTIMANA	30° SETTIMANA	31° SETTIMANA	32° SETTIMANA	33° SETTIMANA
																	

34° SETTIMANA	35° SETTIMANA	36° SETTIMANA	37° SETTIMANA	38° SETTIMANA	39° SETTIMANA	40° SETTIMANA	41° SETTIMANA	42° SETTIMANA	43° SETTIMANA	44° SETTIMANA	45° SETTIMANA	46° SETTIMANA	47° SETTIMANA	48° SETTIMANA	49° SETTIMANA	50° SETTIMANA	51° SETTIMANA	52° SETTIMANA
																		

53° SETTIMANA	54° SETTIMANA	55° SETTIMANA	56° SETTIMANA	57° SETTIMANA	58° SETTIMANA	59° SETTIMANA	60° SETTIMANA	61° SETTIMANA	62° SETTIMANA	63° SETTIMANA	64° SETTIMANA	65° SETTIMANA	66° SETTIMANA	67° SETTIMANA	68° SETTIMANA	69° SETTIMANA	70° SETTIMANA
																	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Titolo: **RECUPERO "MASO RONC"**

Committente: Comune di Riva del Garda
Area Opere Pubbliche e Ambiente



Istituto: **ITET F. e G. FONTANA**



TAVOLA
N. **15**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Scala: 1:100

Data: Aprile 2022